Cahier des Charges - Projet La Pangée

Table des matières

. Contexte du projet	2
2. Objectifs	
3. Fonctionnalités demandées	
l. Architecture prévue	
5. Contraintes	
5. Livrables attendus	
7. Calendrier estimatif	
8. Remarques finales	9

Cahier des Charges - Projet La Pangée

1. Contexte du projet

L'association La Pangée souhaite centraliser et dynamiser la gestion de ses activités agricoles au Sénégal, puis dans d'autres pays...

2. Objectifs

- Visualiser les activités village par village.
- Saisie des récoltes et spéculations par les gérants.
- Centraliser les données agricoles.

3. Fonctionnalités demandées

- Carte interactive.
- Formulaires simples pour les gérants.
- Ajout de spéculations, poids des récoltes (2025-2029).

4. Architecture prévue

- Intranet centralisé via Google Sites.
- Application cartographique.
- Base de données cloud.
- Messagerie interne (Mattermost).

5. Contraintes

- Solution gratuite ou économique.
- Compatible tablette/smartphone.
- Structure pyramidale Pays > Zone > Région > Village.

6. Livrables attendus

- Carte interactive + Formulaire.
- Intranet mis à jour.
- Base de données opérationnelle.

Cahier des Charges - Projet La Pangée

- Accès messagerie Mattermost.

7. Calendrier estimatif

- Consolidation Intranet: 1 semaine.

- Serveur + Base de données: 1-2 semaines.

- Cartographie: 1-2 semaines.

- Messagerie: 1 semaine.

- Tests et Formation: 1 semaine.

8. Remarques finales

Le projet doit être évolutif, simple et permettre l'intégration d'autres pays. Merci pour votre confiance!